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1. Опис навчальної дисципліни 
 























За вибором студента 











модулів – 4 
Лекції 
24 год. 4 год. 
Практичні заняття 
12 год. 4 год. 
Загальна 
кількість 
годин – 90 
Самостійна робота 
54 год. 82 год. 


















Співвідношення кількості аудиторних годин та індивідуальної і 
самостійної роботи становить: 
- для денної форми навчання 40% до 60%; 
- для заочної форми навчання 9% до 91%. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Метою викладання дисципліни «Розробка технологій зведення 
будівель і споруд» є підготовка фахівця, який засвоїть теоретичні 
основи поєднання виконання будівельних процесів в один 
виробничий цикл з метою отримання кінцевої будівельної продукції у 
вигляді готових будівель і споруд. 
Приєднання України до Болонського процесу передбачає 
впровадження кредитно-трансферної системи організації навчального 
процесу, яка є українським варіантом ЕСТS. 
Основними завданнями навчальної дисципліни є: 
- дати студентам необхідні знання з методики поєднання 
будівельних процесів в один виробничий цикл; 
- навчити студентів технологічному проектуванню календарних 
графіків виконання робіт з урахуванням нормативних термінів 
будівництва; 
- навчити студентів виконувати вибір механізмів та засобів 
механізації для виконання робіт; 
- навчити використовувати технологічні рішення та прийняті в 
ДБН-ах форми рішень та звітності в реальних умовах будівництва. 
У процесі вивчення студенти повинні: 
а) знати: 
- як звести (побудувати) ту чи іншу будівлю або споруду з 
урахуванням нормативних термінів будівництва; 
- шляхи підвищення продуктивності праці з дотриманням високої 
якості будівництва; 
- потокові методи зведення будівель і споруд; 
- методику розробки календарних графіків на зведення і монтаж 
будівель і споруд; 
- зміст і структуру проекту виконання робіт; 
- регламентуючі положення та термінологію в будівництві. 
б) вміти: 
- виконувати вибір механізмів та засобів механізації за 
технічними параметрами; 
- розробляти календарні графіки на окремі цикли будівельно-
монтажних робіт, а також на об’єкт в цілому; 
- виконувати суміщення (паралельне виконання) будівельних 
процесів, пов’язуючи їх з виконанням спеціальних електромонтажних 
та сантехнічних робіт; 
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- проектувати спеціалізований та об’єктний потоки; 
- розробляти та проектувати елементи будівельного генерального 
плану. 
Програма вивчення курсу передбачає наступні основні види 
роботи – відвідування лекцій, практичні заняття та самостійну і 
індивідуальну роботу студентів. Запорукою успішного засвоєння 
матеріалу студентом є аудиторна робота під керівництвом викладача, 
при цьому необхідно дотримуватись правила: переходити до вивчення 
нового матеріалу, тільки після засвоєння попереднього. Це можливо 
лише при зацікавленні студента в отриманні знань. Для отримання 
ґрунтовних знань з курсу «Розробка технологій зведення будівель і 
споруд» обов’язковою умовою є самостійна робота студента. Вона 
виконується в межах часу, визначеного навчальною програмою, з 
використанням додаткової навчальної літератури та консультацій 
викладача. 
 
3. Теми практичних занять 
 



























Зв’язок з ДБН 
Визначення об’ємів котлованів, 














робіт за збірниками ДБН. 
Встановлення технологічної 
послідовності виконання робіт. 
Визначення термінів виконання 
робіт у відповідності зі складом 
бригади. Графічна побудова 
2 0,5 
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Продовження табл. 3.1 
1 2 3 4 5 
3 
Засоби механізації 
монтажних робіт при 
зведенні об’єктів 
Вибір монтажних самохідних 
кранів за технічними 
параметрами. Вибір баштових 





4  1,5 
4 
Методика розбивки 
будівель і споруд на 
захватки 
Підрахунок кількості 









конструкцій на об’єкт 
Визначення кількості 
транспортних засобів для 
транспортування будівельних 




Усього годин 12 4 
 
4. Практичні заняття 
 
4.1 Практичне заняття № 1 (4 год.) 
 
Тема: Методика визначення об’ємів будівельно-монтажних робіт. 
Одиниці виміру. Зв’язок з ДБН 
 





Таблиця 4.1.1 Відомість об’ємів робіт 
№ 




об’ємів робіт (ескіз) Об’єм 
1 2 3 4 5 
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Таблиця 4.1.2 Класифікація основних видів грунтів на групи за 




одноковшовий бульдозер скрепер 
Піщані і гравійні вологі 
(ненасичені) 
1 2 2 
Супіски 1 2 2 
Суглинки 1 1 1 
Глини 2 2 2 
Леси і лесовидні сухі 1 1 1 
 
Таблиця 4.1.3 Характеристика крутизни укосів 
Грунти 
Відношення висоти від укосу до його 
закладання при глибині виїмки, м 
< 1,5 1,5 ÷ 3 3 ÷ 5 
Піщані і гравійні 
вологі (ненасичені) 
1:0,5 1:1 1:1 
Супіски 1:0,25 1:0,67 1:0,85 
Суглинки 1:0 1:0,5 1:0,75 
Глини 1:0 1:0,25 1:0,5 
Леси і лесовидні сухі 1:0 1:0,5 1:0,5 
 
Таблиця 4.1.4 Характеристика недобору грунту механізмами 
Робоче обладнання 
екскаватора 
Допустимі недобори грунту в основі, см, при 
обладнанні екскаватора ковшом ємністю, м3 
0,25 – 0,4 0,5 – 0,65 0,8 – 1,25 1,5 – 2,5 3 – 5 
Лопата: 











             зворотня 10 15 20 --- --- 
             драглайн 15 20 25 30 30 
 
Практична частина. 
Визначити об’єми робіт по влаштуванню котловану під 
одноповерхову промислову будівлю розмірами в плані 24,0×72,0 м в 
супісчаних грунтах. Глибина закладання фундаментів 1,6 м. 
1. Виконуємо прив’язку фундаментів та визначення розмірів 







Рис. 4.1.1 Прив’язка фундаментів та розміри котловану по дну 
 
Відповідно до застосованих фундаментів і умов виробництва 
розміри котловану по дну складуть 26,4×75 м. Для визначення об’єму 







де вн F,F  – площа відповідно по дну та по верху котловану, м
2; 
кh  – глибина котловану від середньо-планувальної позначки. 
Для визначення площі котловану по верху враховуємо крутизну 
укосу (табл. 4.1.3, 6701 ,:=m ). 
мmhAA кнв 5286706124262 ,),,(,)( =⋅⋅+=⋅⋅+= ; 
мmhBB кнв 1477670612752 ,),,()( =⋅⋅+=⋅⋅+= . 
Відповідно: 
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2198075426 мВАF ннн =⋅=⋅= , ; 









Величина ручних доробок грунту залежить від значення недобору 
до проектної позначки котловану (табл. 4.1.4, зворотня лопата 
об’ємом ковша 0,5 – 0,65 м3 – мh 150,=∆ ). 
32971980150 мFhV ндр =⋅=⋅∆= ,.. . 
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23,94 0,3 3,05 - - - В 25...В 50 5,94 14,9 
3. Підкранова 
балка 








Скласти специфікацію збірних конструкцій і елементів для 
наведеної схеми одноповерхової промислової будівлі (рис. 4.1.2). 









Рис. 4.1.2 Схема одноповерхової промислової будівлі 
 































































При складанні таблиці витрат праці і машинного часу кількість 
елементів зі специфікації прив’язуємо до вимірника конкретної групи 
збірника ДБН Д.2.2.7-99 «Бетонні і залізобетонні конструкції збірні», 
що складає 100 елементів, відповідно кількість одиниць по роботах 1-
4 складе 0,14; 0,07; 0,12; 0,48. 
Аналогічним чином проводимо прив’язку всіх обсягів робіт, 
розрахованих у відомості об’ємів робіт, до конкретної групи збірника 
ДБН. 
 
4.2 Практичне заняття № 2 (2 год.) 
 
Тема: Підрахунок трудомісткості робіт. Проектування 




Таблиця 4.2.1 Розрахунок витрат праці і машинного часу 
№ 

















































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 


























































































































1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Практична частина. 
Виконати підрахунок трудомісткості робіт при зведенні каркасу 
(на основі Практичного заняття № 1, Заняття № 2). 
 
Таблиця 4.2.3 Розрахунок витрат праці і необхідності машинного часу 
№ 









































































































































На основі розробленої калькуляції працеємності проектуємо 
календарний графік виконання робіт з урахуванням суміщення 
процесів. 
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4.3 Практичне заняття № 3 (4 год.) 
 
Тема: Засоби механізації монтажних робіт при зведенні об’єктів 
 




Вибір баштових кранів виконується за такими технічними 
параметрами: 
Вантажопідйомність nQ , що визначається за формулою: 
,ТОВПелn QQQQ ++≥  
де елQ  – маса елемента, що монтується, т; 
ВПQ  – маса вантажозахватних пристроїв, т; 
ТОQ  – маса такелажного оснащення, що навішується на елемент 
(драбини, огорожі та ін.), т. 
Висота пiдйому гака гH , що визначається за формулою: 




де 0h  – перевищення монтажного горизонту (опори, на яку 
монтується розрахунковий елемент) над рівнем стоянки крана, м; 
зh  – запас по висотi між монтажним горизонтам і низом елемента, 
що монтується, для забезпечення безпечного виконання робіт (не 
менше 1,0 м), м; 
елh  – висота елемента в монтажному положеннi, м; 
cтh  – висота стропування (від верху елемента до гака крана), м. 
Виліт гака: 
cbLг ++= 2/α , 
де −α ширина підкранової колії, м; 
−b відстань від осі підкранової рейки, найближчої до виступаючої 
частини будинку, м; 
−c відстань від центра ваги елемента до виступаючої частини 
























Виконати вибір баштового крана за технічними параметрами при 
наступних вихідних даних: 
- розміри об’єкта, м: 12×60; 
- висота поверху, м: 3,0; 
- кількість поверхів: 9; 
- наявність напівпрохідного горища: -; 
- конструкція, що монтується: парапетна стінова панель; 
- маса елемента, що монтується, т: 2,5; 
- ширина підкранової колії, м: 6,0; 
- прив’язка будинку до осі рейки, м: 2,3; 
- маса вантажозахватних пристроїв, т: 0,45; 





































Рис. 4.3.2 Схема для вибору баштового крана 
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Визначимо технічні параметри: 
Необхідна вантажопідйомність: 
.,,, тQQQQ ТОВПелп 95245052 =+=++≥  
Висота пiдйому гака: 
.,,,),( мН г 332301018093 =++++⋅=  
Виліт гака: 
.,,,/ мLг 3170123226 =++=  
Довжина підкранової колії: 
,,,
....
мLLHLL ТУПШГККкп 7050251266022 =⋅+⋅++=+++=  
де КL  – довжина колії, що відповідає довжині будинку, м; 
КH  – ширина підкранового шляху, м; 
..ШГL  – довжина гальмівного шляху (в загальному випадку 
приймається рівною 1,5 м); 
ТУПL  – довжина тупікової частини колії (в загальному випадку 
приймається рівною 0,5 м). 
Кількість ланок підкранової колії: 
.,,/,/
..




















Рис. 4.3.3 Схема влаштування підкранової колії 
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До технічних параметрів крана, що впливають на вибір його марки, 
відносяться: 




де елQ  – маса елемента, що монтується, т; 
ВПQ  – маса вантажозахватних пристроїв, т; 
ТОQ  – маса такелажного оснащення, що навішується на елемент 
(драбини, огорожі та ін.), т. 
2. Висота пiдйому гака гH , що визначається за формулою: 
,hhhhН стелзог +++=  
де 0h  – перевищення монтажного горизонту (опори, на яку 
монтується розрахунковий елемент) над рівнем стоянки крана, м; 
зh  – запас по висотi між монтажним горизонтам і низом елемента, 
що монтується, для забезпечення безпечного виконання робіт (не 
менше 1,0 м), м; 
елh  – висота елемента в монтажному положеннi, м; 
cтh  – висота стропування (від верху елемента до верху стріли), м. 
3. Довжина стріли без гуська. 
Для визначення довжини стріли попередньо визначаємо 











пh  – довжина вантажного поліспаста крана (від 2 до 5 м); 
1b  – довжина (або ширина) збірного елемента, м; 
S  – відстань від краю елемента до осі стріли крана (1,5 м); 












































б) Стріловий самохідний кран без гуська 
 











ch  – відстань від осі кріплення стріли до рівня стоянки крана, м. 
4. Виліт гака крана: 
dcosLL cг +⋅= α , 
де d  – відстань від осі обертання крана до осі кріплення стріли 
(1,5 м). 





де H  – відстань від осі обертання гуська до рівня стоянки крана, м. 
Виліт гака гуська: 
dLLL гcгг +⋅+⋅= βα coscos. , 
де −гL довжина гуська від осі повороту до осі блока, м; 
−β кут нахилу гуська до горизонту, градусів. 
 
Практична частина. 
Виконати вибір самохідного стрілового крана для установлення 
крокв’яних ферм одноповерхової будівлі (на основі Практичного 







































Рис. 4.3.5 До вибору самохідного стрілового крану 
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1. Необхідна вантажопідйомність кQ : 
.,,, тQк 6516751914 =+=  
2. Висота пiдйому гака гH : 
.,,,,, мН г 45186305301810 =+++=  













=αtg  => 075=α . 













5. Виліт гака крана: 
.,,,,,cos, мlг 85651260572051755720 0 =+⋅=+⋅=  
 





Таблиця 4.3.1 Техніко-економічні параметри автомобільних, 



























































































1 2 3 4 5 6 7 
Автомобільні крани 
МКА-10М 0,45…10 16…4 10 2526 17100 32,92 
СМК-10 0,8…10 16…4 10,5 2526 14700 32,47 
КС-3562А, Б 0,5…10 17,55…4 10 2526 20000 34,28 
КС-3561А 0,4…10 20…4 10 2526 17440 32,55 
КС-3571 0,3…10 18,7…4 8 2526 18500 34,50 
КС-4561А 0,3…0,16 14…3,75  2526 24900 37,15 
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Продовження табл. 4.3.1 
1 2 3 4 5 6 7 
МКА-16 0,5…16 22…4,1 10,5 2526 23900 38,07 
КС-4571 0,3…16 24…3,8 10,6 2526 23000 38,05 
Пневмоколісні крани 
КС-4361А 3,4...16 10...3,8 10 3075 27800 37,31 
КС-4362 3,4...16 10...3,8 12,1 3075 27000 36,98 
КС-5363 3,5...25 13,8...4,5 14 3075 40700 47,39 
МКТ-40 4,5...40 15...4,5 15,5 3075 61000 59,87 
КС-8362 9...100 18...5,2 18,5 3075 118400 85,56 
Гусеничні крани 
МГК-25БР 6...25 13...5 13,5 3075 36600 38,54 
РДК-250-1 4,7...25 12,4...4 12 3075 77400 43,13 
ДЭК-251 4,3...25 14...4,75 13,5 3075 28200 35,94 
МГК-40 8...40 14...5 13,5 3075 59200 43,30 
ДЭК-50 14,8...50 14...6 13,3 3075 69700 53,44 
СКГ-40/63 15...63 10...3,3 11,2 3075 51000 44,94 
СКГ-63/100 29...100 10...4 10,7 3075 85100 65,52 
КС-8162 6,5...90 18...6 19,6 3075 138400 97,01 
СКГ-1000ЭМ 6,5...100 34...8,4 48,5 3075 246400 116,20 
 
Для кожного крана визначають: 
пне.п.пр КЕСC ⋅+= , 
де eC  – собівартість монтажу 1 т конструкцій; 
нЕ  – нормативний коефіцієнт економічної ефективності 
капітальних вкладень (в будівельній промисловості приймають 
рівним 0,15); 
пК  – питомі капітальні вкладення. 





C,C ⋅= 081 , 
де 081,  – коефіцієнт накладних витрат на експлуатацію машин; 
.зм.машС  – собівартість машино-зміни крана для даного потоку; 
.зм.нП  – нормативна змінна експлуатаційна продуктивність крана 
на монтажі конструкцій даного потоку, т/зм. 






П = , 
де Р  – загальна маса елементів у розглянутому потоці, т; 
.зм.машп  – кількість машино-змін крана для монтажу конструкцій 
даного потоку. 











.р.іС  – інвентарно-розрахункова вартість крана; 
.змt  – число годин роботи крана в зміну (приймають 8 год.), год.; 
.рТ  – нормативне число годин роботи крана на рік, год. 
 
Практична частина. 
Виконати ТЕП самохідних стрілових кранів при монтажі ферм 
покриття (на основі Практичного заняття № 3, Заняття № 2). 
За розрахунковими технічними характеристиками для виконання 
робіт по установленню ферм покриття приймаємо два монтажних 
крани. Вибір кранів зводимо в таблицю 4.3.2. 
 




І вар. КС-8362 ІІ вар. КС-8162 
т,Qк  м,Нг  м,Lc  м,lг кQ  гН  cL  гl  кQ  гН  cL  гl  




























































































9768115150604 =⋅+= . 
За мінімальними приведеними витратами на монтаж однієї тони 
ферм приймаємо у якості робочого механізму кран стріловий 
самохідний пневмоколісний КС-8362. 
 
4.4 Практичне заняття № 4 (1 год.) 
 
Тема: Методика розбивки будівель і споруд на захватки 
 
Довідкові дані. 
Розмір монтажної захватки можна виразити числом конструкцій, 
що встановлюються на ділянці будівлі. 
Для забезпечення безперервної роботи крана на захватці необхідно 
щоб тривалість монтажу першого комплекту елементів Т (діб) була 
рівна або більша загального інтервалу між початком монтажу 
першого і другого комплектів елементів: 
Тфmin ttt += , 
де фt  – фактична тривалість монтажу колон до їх замонолічування; 
Тt  – технологічна перерва для витримування бетону в стиках. 
Безперервна робота виражається наступною формулою: 
)tt(T Тф +≥ α , 
де α  – коефіцієнт, що враховує відношення тривалості монтажу 
першого комплекту (колон) кt  і наступного комплекту (покриття) Пt  
в межах одного прольоту будівлі. 
Пк t/t=α , але не менше 1. 
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T (діб) можна виразити через кількість елементів, що визначаємо і 







= ,  
де minN  – мінімальна кількість елементів першого комплекту (колон) 
на захватці; 
et  – тривалість встановлення одного елемента (год.); 
змt  – тривалість зміни, (год.); 
А  – число робочих змін на добу. 
Із наведених рівнянь знаходимо мінімальну кількість колон для 












Визначити мінімальну кількість колон, достатню для утворення 
захватки при зведенні каркасу (на основі Практичного заняття № 1, 
Заняття № 2). 
Для визначення мінімальної кількості колон, достатніх для 










При розрахунках приймаємо наступні дані: 
.,
.
годtзм 08=  – тривалість зміни роботи монтажного крана; 


















Для організації захватки необхідно 14 колон. 
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4.5 Практичне заняття № 5 (1 год.) 
 
Тема: Методика визначення кількості транспортних засобів для 




Таблиця 4.5.1 Максимально допустимі норми простою автопотягу під 







до 1 т 1,1 ... 3 т до 5 т
до 2 ... 5 0,17 0,53 0,57 0,31 --- 
3 – 4 0,21 0,75 0,75 0,34 0,26 
5 – 7 0,23 0,87 1,19 0,52 0,24 
8 – 10 0,26 1,04 1,52 0,74 0,43 
12 і більше 0,27 1,20 2,2 1,04 0,57 
 







В місті За містом 





























































І 20 19 17 18 17 15 32 28 26 24 20 16 
ІІ 20 19 17 18 17 15 30 26 24 21 18 15 
ІІІ 18 16 14 16 14 12 24 20 16 18 16 14 
ІV 16 14 12 14 12 10 16 12 12 14 10 10 
 
Таблиця 4.5.3 Технічні характеристики транспортних засобів 
Показники 

















































Так, як на будівництві основним видом транспорту є 
автомобільний, то розрахунки зводяться до визначення кількості 
машин для завезення на об’єкт кожного із виду конструкцій, 
необхідних для виконання робіт. 
Необхідна кількість машин N для перевезення певного виду 




















де добQ  – добовий вантажопотік по даному виду вантажу: 
,T/QQ ррдоб =  
де рQ  – загальна кількість вантажу певного виду який перевозиться 
для виконання тої чи іншої роботи, т; 
рТ  – тривалість розрахункового періоду використання певного 
виду вантажу у відповідності з календарним графіком, днів; 
nt  – тривалість навантаження і розвантаження транспортних 
засобів, год. (табл. 4.5.1); 
l  – відстань перевезення вантажу в один кінець, км; 
V – середня швидкість руху транспортних засобів, км/год 
(табл. 4.5.2); 
мt  – тривалість маневрів автомобіля при 
навантажувальнорозвантажувальних роботах, год. (приймається 0,06 
– 0,01 години на І рейс); 
фактq  – фактична вага вантажу, який перевозиться на певному 
виді транспорту за один рейс, т (перевантаження автомобіля 
дозволяється не більше 10% від його вантажопідйомності); 
мТ  – тривалість розрахункового періоду транспортного засобу на 
протязі зміни, год., (приймається при 8-й годинній робочій зміні – 7,5 
год.); 
Tk  – коефіцієнт змінності роботи транспортних засобів 
(приймається в межах 1-3 зміни). 
При розрахунках потреби в транспортних засобах необхідно 
обумовлювати тип автомобіля і його вантажопідйомність. 
 29
Практична частина. 
Визначити необхідну кількість транспортних засобів для 
транспортування плит покриття (на основі Практичного заняття № 1, 
Заняття № 2). 
Примітка: 1. При розрахунках використовуємо дороги І класу. 
2. Відстань транспортування приймаємо 10 км в межах 
міста. 
1. Задаємося транспортним засобом УПЛ 1412. 






==n  – приймаємо два елементи, оскільки при 






, що значно більше допустимих 10%. 






























Для транспортування плит покриття приймаємо плитовоз 
УПЛ 1412 в кількості 1 одиниці техніки. 
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5. Самостійна робота 
 
Для отримання грунтовних знань обов’язковою умовою є 
самостійна робота. Вона виконується в межах часу, визначеного 
робочою програмою з використанням базової та додаткової 
навчальної літератури та інформаційних ресурсів. 
 
5.1 Завдання для самостійної роботи 
 



































зведення будівель і 
споруд 
Стан будівельного комплексу. 
Застосування новітніх матеріалів 
та технологій. Індустріалізація 
будівництва 







Класифікація об’єктів за 
призначенням. Класифікація 
об’єктів за розташуванням у 
просторі. Класифікація об’єктів за 
об’ємно-планувальними та 
конструктивними рішеннями. 
Класифікація об’єктів за 
будівельно-технологічними 
ознаками 




зведення будівель і 
споруд 
Періоди зведення будівель і 
споруд. Роботи підготовчого 
періоду. Технологічні стадії 
(цикли) зведення будівель і 
споруд 






Самохідні стрілові крани. Баштові 
крани. Вантажозахватні пристрої. 
Методика вибору монтажних 
кранів за технічними 
параметрами. Техніко-економічне 
порівняння кранів 
4 6 1, 2 
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Продовження табл. 5.1.1 







конструкцій на об’єкт. Вибір 
транспортних засобів для 
транспортування за існуючими 
схемами. Укрупнене збирання 
будівельних конструкцій на 
об’єкті будівництва 
3 5 2 
6 Методи зведення 
будівель і споруд 
Послідовний метод зведення. 
Паралельний метод зведення. 
Потоковий метод зведення. 
Фактори, що впливають на вибір 
методу зведення будинків і 
споруд 
3 5 1, 2 
7 Одноповерхові 
промислові будівлі 
Розподіл на захватки. Схеми руху 
механізмів та основні монтажні 
потоки. Монтаж колон та 
підкранових балок. Монтаж 
підкрокв’яних, крокв’яних ферм 
та плит покриття. Монтаж 
стінових панелей 
4 6 1, 2 
8 Багатоповерхові 
каркасні будівлі 
Розподіл на захватки. Схеми 
прив’язки монтажних механізмів. 
Монтаж колон першого та 
послідуючого ярусів. Монтаж 
ригелів, плит перекриття та 
покриття. Монтаж стінових 
панелей 
4 6 1, 2 
9 Великопанельні 
житлові будинки 
Розподіл на захватки. Схеми 
прив’язки монтажних механізмів. 
Монтаж великопанельних 
будинків з поздовжніми несучими 
стінами. Монтаж 
великопанельних будинків з 
поперечними несучими стінами 






Продовження табл. 5.1.1 
1 2 3 4 5 6 
10 
Крупноблочні 
будівлі та будівлі із 
об’ємних елементів 
Розподіл на захватки. Схеми 
прив’язки монтажних механізмів. 
Розрізка стін крупноблочних 
будівель. Монтаж блоків 
зовнішніх стін. Монтаж блоків 
внутрішніх стін. Монтаж 
перекриттів, сходових маршів та 
площадок. Монтаж будівель із 
об’ємних елементів без 
комунікацій на зовнішніх гранях 
та з комунікаціями на поздовжній 
та торцевій гранях 
3 5 1, 2 
11 Особливості та 
методи зведення 
Особливості зведення об’єктів із 
монолітного та збірно-
монолітного залізобетону. Вибір 
механізмів для виконання робіт 





Область застосування опалубки. 
Особливості влаштування. Вибір 
механізмів для виконання 
бетонних робіт 







Область застосування і типи 
опалубки. Особливості 
влаштування. Вибір механізмів 
для виконання бетонних робіт 






Область застосування і 
характеристики опалубки. 
Особливості влаштування. Вибір 
механізмів для виконання 
бетонних робіт 
4 5 3 
15 
Технологія 




Особливості технології зведення 
об’єктів. Механізми для 
виконання монтажних робіт. 
Вибір опалубочної системи. Вибір 
механізмів для виконання 
бетонних робіт 
4 5 1, 2, 3 
Разом: 54 82  
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5.2 Питання для контролю знань 
 
1. Стан будівельного комплексу. 
2. Застосування новітніх матеріалів та технологій за видами робіт. 
3. Індустріалізація будівництва. 
4. Класифікація об’єктів за призначенням. 
5. Класифікація об’єктів за розташуванням у просторі. 
6. Класифікація об’єктів за об’ємно-планувальними рішеннями. 
7. Класифікація об’єктів за будівельно-технологічними ознаками. 
8. Періоди зведення будівель і споруд. 
9. Технологічні стадії (цикли) зведення будівель і споруд. 
10. Класифікація засобів механізації при зведенні об’єктів. 
11. Фактори впливу на вибір методів зведення будівель і споруд. 
12. Послідовний метод зведення будівель і споруд. Переваги і 
недоліки. 
13. Паралельний метод зведення будівель і споруд. Переваги і 
недоліки. 
14. Потоковий метод зведення будівель і споруд. Переваги і 
недоліки. 
15. Різновиди і класифікація потоків при зведенні будівель, споруд і 
комплексів. 
16. Технологічна послідовність монтажу з/б конструкцій каркасу 
одноповерхової промислової будівлі. 
17. Технологічна послідовність влаштування нульового циклу із 
збірними з/б фундаментами одноповерхової промислової будівлі. 
18. Технологічна послідовність влаштування нульового циклу із 
монолітними з/б фундаментами одноповерхової промислової будівлі. 
19. Технологічна послідовність влаштування нульового циклу із 
збірними з/б фундаментами багатоповерхової каркасної будівлі. 
20. Технологічна послідовність влаштування нульового циклу із 
монолітних з/б фундаментами багатоповерхової каркасної будівлі. 
21. Технологічна послідовність монтажу з/б конструкцій каркасу 
багатоповерхової промислової будівлі. 
22. Технологічна послідовність влаштування нульового циклу із 
збірними з/б фундаментами великопанельного житлового будинку з 
підвалом. 
23. Технологічна послідовність влаштування нульового циклу із 
монолітними пальовими фундаментами та монолітним ростверком 
великопанельного житлового будинку з підвалом. 
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24. Монтаж надземної частини великопанельного житлового 
будинку з поздовжніми несучими стінами. 
25. Монтаж надземної частини великопанельного житлового 
будинку з поперечними несучими стінами. 
26. Технологічна послідовність влаштування нульового циклу із 
збірними з/б фундаментами цегляного житлового будинку з підвалом. 
27. Технологічна послідовність зведення надземної частини 
цегляного будинку. 
28. Технологія зведення будинків із об’ємних елементів. 
29. Особливості зведення об’єктів із монолітного та збірно-
монолітного залізобетону. 
30. Вибір механізмів для виконання бетонних робіт. 
31. Область застосування ковзаючої опалубки. Особливості 
влаштування. 
32. Зведення об’єктів у ковзаючій опалубці. 
33. Область застосування і типи переставної опалубки. Особливості 
влаштування. 
34. Зведення об’єктів у блочно-щитовій опалубці. 
35. Зведення об’єктів у великощитовій опалубці. 
36. Зведення об’єктів у пневматичній опалубці. 
37. Область застосування і характеристики незнімної опалубки. 
Особливості влаштування. 
38. Номенклатура об’єктів із монолітно-збірного залізобетону. 
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